

## ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории в МБОУ «Берёзовская ООШ» Марьяновского муниципального района Омской области.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС</b>				
1	Проведение совещаний при директоре по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС	Март – декабрь, 2022 года	Администрация	планомерное введение новых стандартов в образовательный процесс.
2	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения ФГОС	Март, 2022 года	Администрация	Составлены инструкции и обязательные функции школьных координаторов.
3	Проведение образовательной организацией самодиагностики	Март, 2022 года	Администрация	выявление готовности образовательной организации к новым ФГОС
4	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь, 2022 года	Библиотекарь	укомплектованность библиотечного фонда образовательной организации учебной и учебно-методической литературой
5	Разработка и утверждение основных образовательных программы начального общего и основного общего образования, соответствующие	август 2022	Творческая группа	Наличие разработанных в соответствии с новыми ФГОС ООП ООН и ООП ООО.
6	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам	Сентябрь, 2022 года	Учителя - предметники	Наличие рабочих программ, соответствующих новым ФГОС
7	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности	Сентябрь, 2022 года	Учителя доп. образования	Наличие программ внеурочной деятельности, соответствующих новым ФГОС

**II. Нормативное обеспечение введения ФГОС**

8	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального, институционального уровней, обеспечивающих введение	Постоянно	Администрация	Соответствие школьных нормативных документов федеральным, региональным, муниципальным.
9	Разработка институционального плана - графика мероприятий по введению ФГОС	Февраль, 2022 года	Администрация	План- график внедрения новых ФГОС
10	Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФГОС образовательного процесса и способов их ликвидации	Март, 2022 года	Творческая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в

### III. Методическое обеспечение введения ФГОС

11	Обновление деятельности методических объединений школы по методическому и научно-методическому сопровождению учителей –предметников и классных руководителей по вопросам введения и	Февраль –декабрь, 2022 года	Руководитель метод. объединения	Разработан план работы школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС
12	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов (далее УМК) по предметам учебного плана согласно требованиям ФГОС.	Март, 2022 года	Библиотекарь	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС
13	Участие в региональных обучающих семинаров	Март-ноябрь, 2022 года	Администрация, учителя – предметники.	Включение в образовательный процесс лучшие практики по реализации ФГОС с целью снятия рисков, типовых затруднений при введении ФГОС

14	Участие ОО в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения ФГОС	Май, 2022 года	Администрация, учителя – предметники.	Включение педагогов в обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС, результатов апробации примерных рабочих программ по учебным предметам; обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения
15	Создание модели реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных	Февраль - декабрь, 2022 года	Администрация	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных
16	Проведение семинар-совещаний для учителей - предметников	Март-май, 2022 года	Администрация	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС в ОО
17	Организация по использованию методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам педагогическими	Июнь - декабрь, 2022 года	Руководитель методического объединения.	Сформированы и доведены до педагогических работников способы достижения планируемых образовательных результатов
18	Организация педагогов по включению в федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по все учебным предметам	Август, 2022 года	Руководитель методического объединения.	Снижена нагрузка на педагогических работников при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19	Обеспечение участия педагогического сообщества XIX Областного педагогического марафона работников системы образования Омской области по вопросам перехода на ФГОС	Октябрь – ноябрь, 2022 года	ИМО, администрация школы.	Знакомство и приобретение опыта введения нового ФГОС, педагогическими работниками.

20	Реализация школьного плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.	Согласно плану, 2022 года	Школьный координатор по функциональной грамотности.	Повышение уровня обучающихся по функциональной грамотности
21	Использование учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Ежемесячно, 2022 года	Школьный координатор	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
22	Оснащение учебных кабинетов средствами обучения (комплекты наглядных пособий, карты, учебные макеты, компьютерное оборудование и пр.), обеспечивающими реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС	Постоянно при наличии финансов.	Администрация, учителя-предметники	Учебные кабинеты оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, наглядными пособиями, картами и т.д. обеспечивающего реализации практической части образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>				
23	Организация повышения квалификации педагогических работников ,участвующих в реализации ФГОС	Согласно плану курсовой подготовки на 2022 год	Администрация	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы.
24	Организация повышения квалификации педагогических работников на базе Академии Министерства просвещения Российской Федерации по ДПП ПК	Согласно плану ИРООО, 2022 год	Администрация	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, устранения выявленных дефицитов
25	Организация наставничества для молодых педагогов и педагогов, испытывающих	2022 года	Руководитель метод. объединения.	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, устранения выявленных дефицитов

**IV. Информационное обеспечение введения ФГОС**

26	Информирование всех участников образовательного процесса, через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС в образовательной организации.	В течение 2022 года	Администрация	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФГОС
27	Информирование общественности о реализации обновленных ФГОС, а также размещение актуальной информации для педагогических работников на официальном сайте образовательной организации	Ежемесячно 2022 года	Ответственный за сайт.	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников, обучающихся и родителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на обновленные ФГОС

